PLANNING & GRILLE DE COACTIVITÉ INTER-ENTREPRISES

BÂTIR JUSTE - Outil de pilotage OPC — Document d'interface terrain conforme CSPS / Code du Travail.

> **Document d'interface terrain.** Conforme CSPS / Code du Travail — à tenir à jour et à afficher sur site. Conservez un exemplaire signé par chaque partie.

POURQUOI ET COMMENT UTILISER CETTE GRILLE ?

Sur un chantier multi-entreprises, la coactivité est la première cause de retards, de malfaçons et de litiges de responsabilité. Cette grille est votre **bouclier juridique et opérationnel**. Elle ne se limite pas à un planning : elle formalise les interfaces critiques entre les corps d'état et transfère la responsabilité au bon moment.

1. Le calendrier Takt-Time (Séquençage des zones)

Ne travaillez jamais sur deux lots incompatibles dans la même zone au même moment. Remplissez les dates de début et de fin pour chaque corps d'état. L'objectif est de garantir une **fenêtre d'intervention exclusive** pour chaque artisan (règle du "zoning").

2. La matrice des interfaces critiques

C'est le cœur de la prévention. Lorsqu'un lot (Aval) doit prendre le relais sur le travail d'un autre lot (Amont), vous devez identifier les risques de dégradation. La colonne "Mesures de prévention" doit être remplie *avant* le démarrage des travaux. Une case cochée "Validé" engage la responsabilité du lot aval sur la qualité du support.

3. La fiche d'acceptation de support (Avis de passage)

C'est l'outil anti-litige par excellence. Dès qu'une interface est terminée, le lot Aval doit inspecter le support. Si le support est propre et sec, il signe le PV. S'il y a des réserves, il refuse la réception et note les points à reprendre. **Dès qu'il signe sans réserve, il devient responsable des désordres futurs liés au support.**

> **Rappel de vos obligations légales :** En vertu de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et du Code du travail (articles L. 8222-1 et R. 4512-6), la traçabilité de ces validations est indispensable pour prouver votre diligence en cas de sinistre ou de contrôle URSSAF.

Nom du Chantier :		**Adresse du Site :**	
Semaine N° / Période :		**Du / au :**	
Conducteur de Travaux / OPC :		**Coordinateur SPS :**	
Mise à jour du Planning :		**Date (v1.0) :**	

1. CALENDRIER D'INTERVENTION & SEQUENÇAGE DES ZONES (TAKT-TIME)

Lot / Corps d'État	Entreprise Désignée	Zone d'Intervention	Date Début	Date Fin	Effectif
01. Démolition / Curage		Zone A / Zone B / Niveau	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
02. Gros Œuvre / Maçonnerie		Zone A / Zone B / Niveau	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
03. Menuiseries Extérieures		Façades Nord / Sud / Est / Ouest	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
04. Plomberie / Chauffage		Réseaux primaires / Salles d'eau	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
05. Électricité / CFO-CFA		Gaines / Tableau / Encastrements	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
06. Plâtrerie / Doublage		Cloisons / Plafonds / Joints	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
07. Chape / Carrelage		Sols pièces humides / Circulations	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.
08. Peinture / Finitions		Murs / Plafonds (après séchage)	__ / __ / 202_	__ / __ / 202_	___ pers.

2. MATRICE DES INTERFACES CRITIQUES & PREVENTION SECURITE (PSPS)

Interface (Amont / Aval)	Risques Croisés Identifiés	Mesures de Prévention / Balisage	Validation
Maçonnerie → Menuiserie	Faux aplombs, arases non conformes, poussières.	Réception de support contradictoire (PV réquisitionné).	☐ Validé
Électricité / Plomberie → Chape	Détérioration des gaines, fuites sous chape.	Essais sous pression faits + photos de récolement (DOE).	☐ Validé
Carrelage → Peinture	Gêne réciproque, projections d'eau / poussière.	Interdiction de coactivité simultanée sur la même zone.	☐ Validé
Réseaux Provisoires / Élec.	Surcharges coffret de chantier, coupures.	Répartition des puissances par lot sur TGBT provisoire.	☐ Validé

3. FICHE D'ACCEPTATION DE SUPPORT INTER-ENTREPRISES (AVIS DE PASSAGE)

Zone / Pièce	Lot Amont (Cédant)	Lot Aval (Preneur)	État du Support / Propreté	Date & Visa
Ex. : Niveau 1 / Appt 12	Plâtrerie (Bandes Q2)	Peinture	Conforme / Support sec & balayé	__ / __ / 202_ — Visa : __
			☐ Conforme ☐ Réserves :	__ / __ / 202_ — Visa : __
			☐ Conforme ☐ Réserves :	__ / __ / 202_ — Visa : __

L'Entreprise Principale / OPC	Le Coordinateur SPS (CSPS)	Le Maître d'Ouvrage (MOA)
Date, visa & signature :	Date, visa & signature :	Date, visa & signature :